21. Wahlperiode Drucksache 21/ 3610

HESSISCHER LANDTAG 21 04. 2026

Kleine Anfrage
Sascha Herr (fraktionslos) vom 12.02.2026

Beschleunigung des StraBenbaus in Hessen — Transparenz zu Verfahrensdauer,
Kapazititen und Umsetzungsstand der Reformvorschlige

und
Antwort

Minister fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und kindlichen Raum

Vorbemerkung Fragesteller:

Die hessenschau berichtete jiingst iiber Reformvorschlige einer Expertenkommission zur Beschleunigung des
StraBenbaus in Hessen. Genannt werden insbesondere Biirokratieabbau, Digitalisierung (unter anderem BIM),
effizientere Vergabeverfahren sowie der verstirkte Einsatz von Recyclingbaustoffen. Diese Vorschldge kniipfen
an die im Koalitionsvertrag angekiindigten Mafnahmen zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung sowie
zur Modernisierung von Verfahren an. Fiir die parlamentarische Kontrolle ist jedoch entscheidend, ob die
diagnostizierten Probleme in quantifizierbarer Form bestehen, wo konkret Engpidsse liegen und in welchem
Umfang bereits wirksame strukturelle Verdnderungen eingetreten sind. Offentliche Verlautbarungen und
Projektbeispiele ersetzen keine systematische Transparenz iiber Verfahrensdauern, Personalausstattung, Mittel-
abfluss und interne Steuerungskennzahlen. Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um die
Beantwortung der folgenden Fragen.

Die Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1 =~ Wie lang war in den Jahren 2018 bis 2025 jeweils die durchschnittliche Gesamtdauer von Straflen-
bauprojekten in der Baulast des Landes vom Beginn der Vorplanung bis zum Baubeginn? Bitte
getrennt ausweisen nach LandesstraBen und Bundesstrafien in hessischer Auftragsverwaltung sowie
als Durchschnitts- und Medianwert.

In Abhingigkeit von den jeweiligen Begleitfaktoren wie zum Beispiel Streckenldnge, Lage (zum
Beispiel moglicher Eingriff in Naturschutzgebiete) sowie einer mdglicherweise erforderlichen
Errichtung von Bauwerken (Briicken) sind StraBenplanungsprojekte in Bezug auf deren
Bearbeitungszeitraum als hochst individuell zu betrachten.

Im Zeitraum von 2018 bis 2025 wurden rund 215 StraBenbauprojekte im Zuge von Landes-
straffen planerisch abgeschlossen. Bei 209 dieser Projekte wurde bereits mit dem Bau begonnen.

Frage2  Wie lang war in den Jahren 2018 bis 2025 jeweils die durchschnittliche Dauer von Planfest-
stellungsverfahren fiir Strafenbauprojekte in Hessen? Bitte jahresweise ausweisen sowie nach
Projektart differenzieren.

Die Dauer eines Planfeststellungsverfahrens ist in besonderem MafBe abhingig von den
Begleitumstinden der jeweiligen MaBnahme (projektspezifisch). Die Dauer wird dabei
wesentlich bestimmt durch die Komplexitit einer Mafnahme.

Die jeweilige durchschnittliche Dauer von Planfeststellungsverfahren von der Einleitung des
Anhorungsverfahrens bis zum Beschlusserlass durch das Ministerium fiir Wirtschaft, Energie,
Verkehr, Wohnen und lindlichen Raum (HMWVW) der Jahre 2018 bis 2025 fiir Bundes-
autobahnen, Bundesfernstraien, KreisstraBen und Landesstra3en in Hessen werden in der Anlage
dargestellt.

Frage 3  Wie viele StraBenbauprojekte in der Baulast des Landes befanden sich zum 31. Dezember 2025 in
der Planungsphase, die langer als 36 Monate andauerte? Bitte aufschliisseln nach Regierungs-
bezirk und Projektart.

In Hessen befanden sich zum 31. Dezember 2025 159 Strafenbauprojekte in der Planungsphase.
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Frage 4  Wie viele Planstellen sind bei Hessen Mobil im Bereich Planung, Bauiiberwachung und juristische
Verfahrensbegleitung fiir Straenbauprojekte zum Stichtag 31.12.2025 vorgesehen und unbesetzt?
Bitte aufschliisseln nach Funktionsbereich sowie nach Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe
und unter Angabe der jeweiligen Gesamtzahl und der Zahl der unbesetzten Stellen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2025 konnten in laufenden Stellenbesetzungsverfahren insgesamt
acht Stellen in den oben genannten Bereichen nicht besetzt werden.

Frage 5  Wie hoch waren in den Jahren 2021 bis 2025 die im Landeshaushalt veranschlagten Investitions-
mittel fiir LandesstraBen und der jeweilige tatsdchliche Mittelabfluss? Bitte jahresweise ausweisen
sowie unter Angabe des Haushaltsansatzes, des Ist-Abflusses und der prozentualen Ausschopfungs-

quote.
Budget . Ausschopfungsquote
Jahr (Mio. €) Ist-Ausgaben (Mio. €) (%)
2021 132,1 1329 101
2022 163,1 169,5 104
2023 163,1 172,6 106
2024 187,1 1911 102
2025 187,1 187,2 100

Frage 6  Wie lang war in den Jahren 2021 bis 2025 durchschnittlich der Zeitraum zwischen haushaltsrecht-
licher Veranschlagung eines LandesstraBenprojekts und dem tatséchlichen Baubeginn? Bitte als
Durchschnitts- und Medianwert ausweisen.

Der Baubeginn einer EinzelmaBnahme ist von der Freigabe des jahrlichen Haushaltes abhéngig
und erfolgt jeweils im betreffenden Haushaltsjahr.

Frage 7  Bei wie vielen Landesstraenprojekten wurde in den Jahren 2021 bis 2025 Building Information
Modeling (BIM) angewendet? Bitte jahresweise ausweisen und nach Projektvolumen
differenzieren.

Bei insgesamt vier MaBnahmen.

Frage 8  Wie hoch war in den Jahren 2021 bis 2025 der Anteil von Recyclingbaustoffen am Gesamtvolumen
der im Landesstraenbau eingesetzten mineralischen Baustoffe? Bitte jahresweise in Prozent und
absoluter Menge angeben.

Eine Statistik zu dieser Frage wird nicht gefiihrt. Allgemein ist auszufiihren, dass der StraBen-
aufbruch eine hohe Verwertungsquote von circa 90 Prozent aufweist.

Frage 9  Wie viele Briickenbauwerke in der Baulast des Landes wiesen zum 31. Dezember 2025 eine
Zustandsnote von 3,0 oder schlechter auf? Bitte differenzieren nach Zustandsnotenklassen sowie
Anzahl der Bauwerke mit Verkehrs- oder Lastbeschrankungen.

In der Baulast des Landes befinden sich im Zuge von LandesstraBen 2.060 Briickenteilbauwerke,
davon haben 83 Briickenteilbauwerke eine Zustandsnote von 3,0 oder gréfer. 73 davon entfallen
auf die Zustandsnotenklasse von 3,0 bis 3,4 und zehn auf die Zustandsnotenklasse 3,5 bis 4,0.
Von den 83 Briickenteilbauwerken sind sechs Briickenteilbauwerke durch Last- oder Achslast-
beschrankung fiir den StVZO-konformen Verkehr eingeschrinkt.

Frage 10 Welche seit Beginn der 21. Wahlperiode in Kraft getretenen gesetzlichen oder untergesetzlichen
MaBnahmen verfolgen ausdriicklich das Ziel der Beschleunigung von Planungs- oder
Genehmigungsverfahren im Strafenbau? Bitte mit Bezeichnung der Manahme und Datum des
Inkrafttretens auflisten.

Beziiglich der Beschleunigung von Planungs- oder Genehmigungsverfahren im StraBenbau sieht
das Verkehrspaket I insbesondere die nachfolgenden MaBnahmen vor:

Novellierung des Hessischen StraBengesetzes:

Zentrale Bausteine der umfangreichen Novelle sind Mafnahmen zur Planungsbeschleunigung,
Digitalisierung und Vereinfachung beim Bau von Straen und Radwegen.
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Digitales Baustellenmanagementsystem ,,AMS Hessen*:

Das Arbeitsstellenmanagementsystem (AMS) ermdglicht eine zentrale Verwaltung von Bau-
beziehungsweise Arbeitsstellen kiirzerer und lingerer Dauer sowie von Sondernutzungen und
Veranstaltungen. Alle Prozessschritte — von der Erfassung iiber das Anhdrungsverfahren bis hin
zur verkehrsrechtlichen Anordnung — werden dabei vollstdndig digital abgebildet.

Zudem hat das HMWVW die Kommission Innovation im StraBenbau aus Vertretern und Exper-
ten der Bauwirtschaft und Hessen Mobil berufen, um weitere konkrete Vorschlige zur
Beschleunigung und Entbiirokratisierung zu erarbeiten. Die Vorschlige, die dem HMWVW im
Februar 2026 iibergeben wurden, befassen sich mit Einzelmafnahmen in den Themenbereichen
Verwaltungsprozesse und Digitalisierung, Bauvergabe und Bauvertragsangelegenheiten sowie
Recycling und Verwendung alternativer Baustoffe. Einige der MaBnahmen befinden sich bereits
in der Umsetzung, die weiteren werden sukzessive erfolgen.

Einzelheiten kdnnen der Pressemitteilung vom 11. Februar 2026 entnommen werden:

https://hessen.de/presse/kommission-innovation-im-strassenbau-legt-eckpunkte-vor.

Wiesbaden, 5. April 2026
In Vertretung:
Ines Frohlich

Anlage
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Jahr 2018 Dauer (Monate)
Bundesautobahnen 16,6
Bundesfernstrafen 29,8
LandesstralRen 125

KreisstralRen

Jahr 2019 Dauer (Monate)
Bundesautobahnen 45
Bundesfernstralen 18
LandesstralRen -

KreisstralRen

Jahr 2020 Dauer (Monate)
Bundesautobahnen 21,3
Bundesfernstraf3en 25
LandesstralRen 30,3

KreisstralRen

Jahr 2021 Dauer (Monate)
Bundesautobahnen 38
Bundesfernstral3en 31
LandesstralRen 9

KreisstralRen 111

Jahr 2022 Dauer (Monate)
Bundesautobahnen 75,5
Bundesfernstraf3en 21
LandesstralRen 16,75
KreisstralRen 19

Jahr 2023 Dauer (Monate)
Bundesautobahnen -
Bundesfernstraflen 29
LandesstralRen 13

KreisstralRen 112

Jahr 2024 Dauer (Monate)
Bundesautobahnen -
Bundesfernstrafien 35,2
LandesstralRen 105
KreisstralRen 1
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Jahr 2025 Dauer (Monate)
Bundesautobahnen -
Bundesfernstral3en 11,5
LandesstralRen -

KreisstralRen 10,5
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