



HESSISCHER LANDTAG

07. 02. 2023

Kleine Anfrage

Stephan Grüger (SPD) vom 21.12.2022**Maßnahmen an Landesstraßen im Lahn-Dill-Kreis 2022****und****Antwort****Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen****Vorbemerkung Fragesteller:**

Am 13. April 2022 berichtete die Lokalzeitung im Lahn-Dill-Kreis unter Berufung auf Hessen Mobil über Maßnahmen an Landesstraßen im Lahn-Dill-Kreis, die 2022 begonnen und/oder beendet werden sollten. Aufgeführt wurden Maßnahmen in folgenden Bereichen von Landesstraßen: Ortsdurchfahrt Niederscheld zwischen Uckersdorf und Burg, Ortsdurchfahrt Weidelbach, Haiger nach Langenaubach, Eismroth bis Kreisgrenze Richtung Hartenroth, Kölschhausen bis Niederlemp, Holzhausen bis Greifenthal, Katzenfurt, Ortsdurchfahrt Wilsbach, Mudersbach Richtung Erdaer Kreuz, Dillenburg nach Nanzenbach, Braunfels bis Oberndorf.

Die Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1. Wie sah der ursprüngliche Zeitplan für die jeweilige Maßnahme aus?

Frage 2. Wie ist der aktuelle Stand der jeweiligen Maßnahme?

Die Fragen 1 und 2 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die untenstehende Tabelle stellt die Zeitpunkte des ursprünglich geplanten und des aktuell geplanten bzw. tatsächlichen Baubeginns (Stand: 12/2022) sowie die erfolgte bzw. aktuell geplante Verkehrsfreigabe (Stand: 12/2022) dar.

Straße	Projektbezeichnung	Baubeginn (ursprünglich geplant)	Baubeginn (Stand:12/2022)	Verkehrsfreigabe (Stand: 12/2022)
L 3042	Instandsetzung Trogbauwerk Schelde in Dillenburg/ Nieder- scheld	Apr. 2022	Apr. 2023	Mai 2024
L 3042	Grundhafte Erneuerung zwischen Herborn/Uckersorf und Herborn/Burg	Aug. 2022	Sep. 2022	Dez. 2023
L 3044	Grundhafte Erneuerung in der OD Haiger/Weidelbach	Jul. 2022	Sep. 2022	Dez. 2023
L 3044	Grundhafte Erneuerung zwischen Haiger/Langenaubach und Haiger	Jul. 2021	Jul. 2021	Mai 2022
L 3050	Grundhafte Erneuerung zwischen Siegbach/Eismroth und Kreis- grenze	Aug. 2022	Mrz. 2023	Nov. 2023
L 3052	Ausbau zwischen Ehringshau- sen/Kölschhausen und Ehringshausen/Niederlemp	Nov. 2022	Nov. 2022	Nov. 2023
L 3282	Grundhafte Erneuerung zwischen Greifenstein/Holzhausen und Ehringshausen/Greifenthal	Jul. 2022	Jul. 2022	Okt. 2022

Straße	Projektbezeichnung	Baubeginn (ursprünglich geplant)	Baubeginn (Stand:12/2022)	Verkehrsfreigabe (Stand: 12/2022)
L 3282	Erneuerung der Unterführung Mühlgraben in Ehringshausen/Katzenfurt	Jul. 2022	Apr. 2023	Mai 2023
L 3287	Grundhafte Erneuerung in der OD Bischoffen/Wilsbach	Apr. 2022	Mai 2022	Okt. 2023
L 3287	Instandsetzung der Unterführung Aar bei Hohenahr/Mudersbach	Jul. 2022	Mai 2022	Sep. 2022
L 3362	Amphibiendurchlass zwischen Dillenburg und Nanzenbach	Mrz. 2022	Mrz. 2022	Apr. 2022
L 3451	Grundhafte Erneuerung zwischen Braunfels und Solms/Oberndorf	Mai 2022	Jul. 2022	Sep. 2022

Die Verschiebung der Baumaßnahme „L 3042, Instandsetzung Trogbauwerk Schelde in Dillenburg/Niederscheld“ in das Jahr 2023 erfolgte auf Wunsch und in Abstimmung mit der Stadt Dillenburg. Die Baumaßnahme „L 3050, Grundhafte Erneuerung zwischen Siegbach/Eisemroth und Kreisgrenze“ musste wegen eines kurzfristig nicht kompensierbaren Personalverlustes bei der Projektbearbeitung verschoben werden. Bei der Maßnahme „L 3282, Erneuerung der Unterführung Mühlgraben in Ehringshausen/Katzenfurt“ verzögerte sich die Fertigstellung des Bauentwurfes wegen einer verspätet eingegangenen Genehmigung Dritter. Ebenso verhinderten verkehrliche Zusammenhänge eine Umsetzung im Herbst 2022.

Frage 3. Wurden in 2022 weitere Maßnahmen an Landesstraßen im Lahn-Dill-Kreis durchgeführt? Wenn ja, bitte auflisten.

Über die in der Antwort zu Frage 1 aufgeführten Maßnahmen hinaus, wurden im Jahr 2022 keine weiteren Maßnahmen an Landesstraßen im Lahn-Dill-Kreis durchgeführt.

Frage 4. Welche Maßnahmen sind für 2023 geplant?

Zusätzlich zu den drei Baumaßnahmen, deren Baubeginn aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 verschoben werden mussten (vgl. Antwort zu den Fragen 1 und 2), ist für die folgenden Landesstraßenbaumaßnahmen im Lahn-Dill-Kreis ein Baubeginn im Jahr 2023 (Stand: 12/2022) geplant:

Straße	Projektbezeichnung
L 3052	Grundhafte Erneuerung zwischen Hohenahr/Altenkirchen und Hohenahr/Mudersbach
L 3133	Instandsetzung der Unterführung Schwingbach in Hüttenberg/Rechtenbach
L 3284	Grundhafte Erneuerung zwischen Schöffengrund/Niederwetz und Abzweig K 376
L 3285	Grundhafte Erneuerung zwischen Wetzlar/Garbenheim und Wetzlar/Dutenhofen sowie zwischen Wetzlar/Naunheim und Lahnau/Waldgirmes
L 3287	Instandsetzung der Unterführung Jordanbach in Bischoffen/Wilsbach

Wiesbaden, 1. Februar 2023

Tarek Al-Wazir